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Stadt Münster         15.04.2005 
Stiftungskommission        492 - 5902 
 

 
Protokoll 

der 3. öffentlichen Sitzung der Stiftungskommission am 14.04.2005 
 

 
Anwesende  
Kommissionsmitglieder 

Verwaltung: Gäste: 

Herr Funk 
Herr Rickfelder 
Frau Heyne 
Frau Möllers 
Frau Hakenes 
Frau Ganser 
Frau Scholz 
Herr Viehoff 

Herr Graf von Plettenberg 
Herr Wildenhues 
Frau Westphal 
Frau Friedrich 
 
 

 

 
Tagesordnung 
 
 
1. Festsetzung der Tagesordnung  
 
2. Eingänge und Mitteilungen  

• Weiteres Verfahren / Umbau Hafenstr. 21 
• Mehrkosten / Bauprojekt „Grüne Gasse“ 
• Freiflächenplanung AKL 
• Grundstück „Küchenbusch“ / Planungsidee 
• Finanzierung der Anleiterstellen in der Stadtteilwerkstatt Nord / nicht benötigte Mittel 

der Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus (Ratsvorlage V/532/2004) 
• Neues Stiftungsgesetz NRW 

 
3. Beschlussvorlage an den Hauptausschuss V/0244/2005 

Förderung des „Madness and Arts World Festival 2006“ durch die Stiftung Siverdes. 
 

4. Verschiedenes 
 
 
Der Vorsitzende der Stiftungskommission, Herr Funk,  eröffnete die Sitzung um 18.04 h. 
 
Zu TOP 1: Festsetzung der Tagesordnung 
 
 Die Tagesordnung wurde wie vorgeschlagen festgesetzt. 
 
 
Zu TOP 2: Eingänge und Mitteilungen 
 

• Weiteres Verfahren / Umbau Hafenstr. 21 
In Ergänzung zur fotografischen Darstellung der Gebäudesituation in der Stif-
tungskommissionssitzung am 13.01.2005 berichtete der Unterzeichner über 
den aktuellen Planungs-/ Realisierungsstand der gebotenen Sanierungsmass-
nahme. Danach ist auf der Basis eines bereits abgeschlossenen Mietvertrages 
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(ab 01.07.2005) die Ausschreibung aller zu sanierenden Ausbaugewerke im 
Erdgeschoss erfolgt. Dazu gehört auch die Ausschreibung des Abbruches der 
im Hinterhof gelegenen ehemaligen Büromaschinenwerkstatt. Die Kosten ste-
hen noch nicht endgültig fest, sie werden zunächst auf mindestens 100.000 Eu-
ro geschätzt. 

  
 
• Mehrkosten / Bauprojekt „Grüne Gasse“ 

Der Unterzeichner gab der Kommission eine Bauablaufbeschreibung mit fol-
genden Einzelbemerkungen: 
- Die Tiefgarage im ersten Bauabschnitt wird Mitte April fertiggestellt. Mit 

der Tiefgarage im 2. Bauabschnitt ist Anfang April 2005 begonnen wor-
den.  

- Die 5 Gebäude oberhalb der Tiefgarage werden ab dem Erdgeschoss im 
Taktverfahren hergestellt. Die Arbeiten am ersten Gebäude beginnen am 
25.04.2005.  

- Bis Mitte September wird mit der Fertigstellung der Rohbauarbeiten aller 
Gebäude einschließlich der Ausführung der zimmermannsmäßigen Dach-
stühle zu rechnen sein. 

- Nach dem derzeitigen Stand ist die Bezugsfähigkeit der 28 Mietwohnun-
gen im April 2006 und der 10 Eigentumswohnungen im Mai 2006 gege-
ben.  

- Bis zum aktuellen Bauausführungsstand sind Mehrkosten von rund 
28.000 Euro entstanden. Diese wurden verursacht durch die Entsorgung 
kontaminierter Böden und Öltanks sowie durch die Beseitigung von Rest-
bauwerken. 

 Zudem wurde letzteres begleitet durch Mitarbeiter der Denkmalbehörde, 
die der Bauherrenstiftung Kosten von rund 2.000 Euro verursachten. 

 
• Freiflächenplanung AKL 

Laut Ratsbeschluss vom 18.01.2003 belaufen sich die Ausbaukosten für die 
Freiflächengestaltung des Zentrums auf 421.000 Euro. Die Maßnahme um-
fasst die komplette Neugestaltung des gesamten Innenbereiches, ausgehend 
vom Neubau Haus Nr. 74 bis zur nördlichen Gebäudeseite des Heim- und 
Pflegebereiches, die an den neugestalteten Parkplatz angrenzt. Ausgehend 
von der Grundidee „Neue Transparenz im Ensemble aller Gebäude“ entsteht 
eine parkähnliche Anlage, in der alle Bewohnerinnen und Bewohner des Zent-
rums eine optimal gestaltete Freifläche vorfinden und bei der die notwendige 
Logistik (Fahrzeuge und Müllbeseitigung) eine untergeordnete Bedeutung er-
halten hat. Die Ausführung wird in ca. 6 Wochen beendet sein. 
Die o.a. Aspekte wurden vom Unterzeichner mittels eines Entwurfplanes er-
läutert. 

 
   

• Grundstück „Küchenbusch“ / Planungsidee 
Der Unterzeichner stellte anhand einer Powerpoint-Präsentation eine Pla-
nungsidee zur Bebauung des im Eigentum der Stiftung Siverdes stehenden 
Grundstückes in Gievenbeck, Am Küchenbusch vor.  Diese Präsentation er-
folgte aufgrund einer in 2004 getroffenen Verabredung mit der Stiftungskom-
mission, zu diesem Thema auf der Basis weitestgehender Transparenz eine 
Planungsidee zu entwickeln. Die jetzige Planungsidee beschreibt den Neubau 
einer Wohnanlage für demente Menschen und deren Angehörige. Dargestellt 
werden konnte neben der Grundstückslage auch eine Möglichkeit der bauli-
chen Ausführung einer derartigen Wohnkonzeption. Die von W+S und der Stif-
tungsverwaltung entwickelte Planung fand großes Interesse in der Kommissi-
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on. Der Unterzeichner wies auf ein Objekt in den benachbarten Niederlanden 
(Amersfoort) hin und machte den Vorschlag, eine gemeinsame Busfahrt dort-
hin zu unternehmen. Dieser Vorschlag wurde mit großer Zustimmung aufge-
nommen. Es wurde verabredet, nach Möglichkeit noch vor den Sommerferien, 
möglichst an einem Samstag, diese Fahrt zu unternehmen. Die Mitglieder des 
Kuratoriums und des Beirates der Buschmann Stiftung hatten in der letzten 
Sitzung im Februar ebenso ihr Interesse an einer Besichtung bekundet. Bei 
der Einladung zu dieser Fahrt sind auch die künftigen Mitglieder des 
Workshops zu berücksichtigen. 
 
Die Stiftungsverwaltung wird hierzu in der nächsten Sitzung über die ersten 
Arbeitsergebnisse des Workshops berichten. 

 
• Finanzierung der Anleiterstellen in der Stadtteilwerkstatt Nord / nicht benö-

tigte Mittel der Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus (Ratsvorlage 
V/532/2004) 
Der Graf von Plettenberg verlas hierzu eine Stellungnahme der Verwaltung, die 
dem Protokoll als Anlage beigefügt ist. 

 
 

• Neues Stiftungsgesetz NRW 
Der Unterzeichner berichtet über das Inkrafttreten des neuen Stiftungsgesetzes 
NRW. Er gab hierzu näherer Ausführungen, die sich zum einen auf die Aus-
gangssituation des Landes bei der Gesetzgebung und zum anderen auf eine ers-
te Analyse des neuen Gesetzes bezogen. Der Gesetzestext incl. Merkblatt und 
Stellungnahme der Verwaltung sind in der Anlage beigefügt. 

 
Zu TOP 3: Beschlussvorlagen an den Hauptausschuss V/0244/2005 

Förderung des „Madness and Arts World Festival 2006“ durch die Stiftung 
Siverdes 
Frau Westphal stellte die wesentlichen Vorlageninhalte dar. Die Vorlage wurde 
einstimmig beschlossen 

 
 
Zu TOP 4: Verschiedenes 
 

Hiermit  wird nachgereicht die Anmerkung zu den versandten Förderlisten der 
bürgerschaftlichen Selbst- und Mithilfe der Stiftung Siverdes aus dem Jahr 2004, 
dass diese in der nächsten Sitzung am 21.06.2005 bei Bedarf erörtert werden 
können. 

 
 
  Der Vorsitzende Herr Funk beendete die Sitzung gegen 19.04 h. 
 
 
 
 
  gez.       gez. 
  Markus Funk      Ludger Wildenhues 
  Vorsitzender      Schriftführer 
 
 
 
Anlagen: Vermerk V/Ref. 
  Gesetzestext, Merkblatt und Stellungnahme der Verwaltung 
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